

Паспорт лин-проекта

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа №20 им. В.М. Елсукова", Ленинск-Кузнецкий городской округ

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Совершенствование процесса организации внеурочной деятельности с использованием дистанционных технологий

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Канищева Ж.В, МБОУ ООШ №20

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

Ж.В. Канищева

(подпись)

(И.О. Фамилия)

<p>Общие данные: Заказчик: <u>Канищева Ж.В., директор МБОУ ООШ №20</u> Процесс: <u>Организация внеурочной деятельности</u> Границы процесса: <u>от получения задания до выбора темы исследования</u> Руководитель лин-проекта: <u>Берлизова Т.Г., зам.директора во ВР</u> Команда лин-проекта: <u>Горина С.Ю., учитель русского языка, Дунина Ю.Б., учитель английского языка, Фомина Ю.С., учитель английского языка, Барзунова А.М., учитель информатики, Запольская Т.Е., учитель географии</u></p>	<p style="text-align: center;">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Длительность выполнения ребёнком заданий</u> 2. <u>Отсутствие единой площадки для просмотра и выполнения заданий</u> 												
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Наименование цели, ед. изм.</th> <th style="width: 20%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 20%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени на выполнение заданий обучающимся</td> <td>7 дней</td> <td>3 дня</td> </tr> <tr> <td>Создание нового единого пространства для размещения и выполнения заданий</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Увеличение количества детей, вовлеченных в выполнение заданий внеурочной деятельности</td> <td>50%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: <u>Снижение нагрузки педагогов</u></p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени на выполнение заданий обучающимся	7 дней	3 дня	Создание нового единого пространства для размещения и выполнения заданий	0	5	Увеличение количества детей, вовлеченных в выполнение заданий внеурочной деятельности	50%	90%	<p style="text-align: center;">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – «1» <u>сентября 2020 г.</u> 2. Картирование текущего состояния (с «2» <u>сентября 2020 г.</u> по «5» <u>сентября 2020 г.</u>) 3. Анализ проблем и потерь (с «6» <u>сентября 2020 г.</u> по «9» <u>сентября 2020 г.</u>) 4. Составление карты целевого состояния (с «15» <u>сентября 2020 г.</u> по «20» <u>сентября 2020 г.</u>) 5. Разработка плана мероприятий (с «21» <u>сентября 2020 г.</u> по «28» <u>сентября 2020 г.</u>) 6. Защита плана мероприятий (с «1» <u>октября 2020 г.</u> по «10» <u>октября 2020 г.</u>) 7. Внедрение улучшений (с «11» <u>октября 2020 г.</u> по «30» <u>декабря 2020 г.</u>) 8. Мониторинг результатов (с «11» <u>января 2021 г.</u> по «20» <u>января 2021 г.</u>) 9. Закрытие лин-проекта (с «20» <u>января 2021 г.</u> по «30» <u>января 2021 г.</u>) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «01» <u>марта 2021 г.</u> по «01» <u>апреля 2021 г.</u>)
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель											
Сокращение времени на выполнение заданий обучающимся	7 дней	3 дня											
Создание нового единого пространства для размещения и выполнения заданий	0	5											
Увеличение количества детей, вовлеченных в выполнение заданий внеурочной деятельности	50%	90%											